
证券代码：603879        证券简称：永悦科技         公告编号：2020-047 

 

永悦科技股份有限公司 

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 

专项报告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本

公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股

3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行

费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6

月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同

验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。 

根据 2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于

以下募投项目： 

单位：万元  币种：人民币 

项目名称 投资总额 拟投入募集资金 

15 万吨/年废矿物油综合利用项目 38,810.55 16,682.75 

研发中心项目 4,975.75 4,533.59 

合计 
43,786.30 21,216.34 



    （二）报告期内使用金额及当前余额 

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 17,859.94 万元，其中以暂时闲置

募集资金进行现金管理的余额为 14,400.00 万元。 

项目 金额（万元） 

2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,167.29 

减：2020 年 1-6 月募投项目支出 185.18 

    使用闲置募集资金进行现金管理 32,800.00 

    闲置募集资金补充流动资金 4,000.00 

加：闲置募集资金现金管理到期赎回 32,800.00 

    累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 377.83 

    收回补充流动资金 4,500.00 

2020 年 6月 30 日募集资金专户余额 17,859.94 

    二、募集资金管理情况 

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 

修订）》要求，本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司及

专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号： 

699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、 

兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订 

《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日，公司与保荐机构兴业

证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号： 

157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永 

悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 

    （一）截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下： 

单位：元  币种：人民币 

银行名称 银行账号 用途 余额 

中国民生银行股份有限公司泉

州分行 
699831086 

研发中心项目及其他发

行费用 
40,020,613.05 



兴业银行股份有限公司泉州泉

港支行 

 

157600100100104802 
15 万吨/年废矿物油综

合利用项目 
33,252,247.96 

兴业银行股份有限公司厦门分

行营业部 
129680100178888999 

15 万吨/年废矿物油综

合利用项目 
85,688,669.83 

兴业银行股份有限公司泉州泉

港支行 
157600100100117326 

15 万吨/年废矿物油综

合利用项目 
19,637,858.09 

合计 —— 
—— 178,599,388.93 

    三、报告期内募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”

（见附表）。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

2020 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2019 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第

十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）临时补充

流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该部分用于

临时补充流动资金的募集资金 4500 万已于 2020 年 6 月 12 日全部提前归还至募

集资账户。 

2020 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资

项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以首次公开发行

股票募集资金总额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000 万元）的部分闲置募集

资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事及监事会发表

了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见

2020 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金公告》（公告编号：2020-035）。 

截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4000   

万元。 



（四）对闲置募集资金进行投资理财的情况 

2020 年上半年，公司购买理财产品情况已在指定信息披露媒体披露，具体

详见公司 2020 年 1 月 15 日披露的《永悦科技股份有限公司委托理财公告》（公

告编号：2020-003）、2020 年 2 月 4 日披露的《永悦科技股份有限公司委托理财

公告》（公告编号：2020-004）、2020 年 2 月 22 日披露的《永悦科技股份有限公

司委托理财公告》（公告编号：2020-005）、2020 年 3 月 13 日披露的《永悦科技

股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-006）、2020 年 4 月 15 日披露的

《永悦科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-011）、2020 年 4 月

28 日披露的《永悦科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-022）、2020

年 5 月 27 日披露的《永悦科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-027）

及 2020 年 6 月 16 日披露的《永悦科技股份有限公司关于委托理财到期收回的公

告》（公告编号：2020-034）。 

截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 14,400

万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2018 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变

更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，

同意将“年产 2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用

项目”，实施主体不变，为永悦新材料，由于原项目实施用地编号为 2015-M004

土地，无法满足新项目的用地需要，公司向相关部门申请置换新的项目用地编号

为 2018-SM004，原土地投入的资金将退回募集资金账户。该次募集资金变更涉

及金额总计 17,065.44 万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。

现该项目建设尚未通过泉州市生态环境局批准，公司正与该局全力沟通协调。但

倘若公司未来仍然无法完成环评备案，可能会出现“15 万吨/年废矿物油综合利

用”募投项目被迫暂停的风险，进而影响该募投项目的施行以及实现预期经济效

益。 

截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表

二：变更募集资金投资项目情况表。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募



集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 

特此公告。 

 

永悦科技股份有限公司董事会 

2020 年 8 月 21 日 
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

编制单位：永悦科技股份有限公司                                                     单位：万元          币种：人民币 

募集资金总额 21,210.38  本报告期内投入募集资金总额 185.18  

变更用途的募集资金总额 17,065.44   

已累计投入募集资金总额 

 

1043.11  变更用途的募集资金总额比例 
80.46%  

承诺投资项

目 

是 否 已

变 更 项

目，含部

分变更 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投

入金额 

截 至 期

末 累 计

投 入 金

额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额(3)

＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝

(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本 年 度

实 现 的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

年产2万吨顺

丁烯二酸酐

项目 

是 16,682.75    92.31  92.31  不适用  不适用  不适用  是  

15 万吨/年废

矿物油综合

利用项目 

否  17,065.44 17,065.44   -17,065.44  不适用 不适用 否 否 

研发中心项

目 
否 4,533.59 4,533.59 4,533.59 185.18 950.80  -3,582.79 20.97% 不适用  不适用  否  否  

合计 — 21,216.34 21,599.03  21,599.03 185.18 1043.11 -20,555.92  —   — — 

未达到计划进度原因 

（分具体募投项目） 

①15万吨/年废矿物油综合利用项目：由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之

一“年产 2万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了重大变化，如按计划投入募
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集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。2018 年 7月 11 日召开第二届董事会第四次会议，

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审

议，同意将“年产 2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”。现该

项目建设尚未通过泉州市生态环境局批准，公司正与该局全力沟通协调。 

②研发中心项目：2019 年 3 月 29 日分别召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次

会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》拟将“研发中心项目”的实施地点福

建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第 040001 号）变更至福

建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地（权证号：惠国用[2015]出第 040004 号），目前主

体建设部分已完成。 

项目可行性发生 

重大变化的情况说明 

    由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产 2万吨顺丁烯二酸酐项目”

立项较早，该项目可行性已发生了变化，如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不

确定性。 

    2018 年 7月 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目

的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 2万吨顺丁烯二酸酐项目”

变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。  

募集资金投资项目 

先期投入及置换情况 
2020 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 

用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况 

详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资

金情况” 

对闲置募集资金进行 

现金管理，投资相关产品情况 

详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之 （四）对闲置募集资金进行投资理财的

情况” 

用超募资金永久补充流动资金 

或归还银行贷款情况 
不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用  

募集资金其他使用情况 不适用  
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   附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

                           单位：永悦科技股份有限公司 

变更后的项

目 

对应的原项

目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计

划累计投资

金额(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投

入金额(2) 

投资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目可行

性是否发生重大变

化 

15 万吨/年

废矿物油综

合利用项目 

年产 2 万吨

顺丁烯二酸

酐项目  

17,065.44  17,065.44  -  -  -  不适用 不适用  不适用  否  

合计 — 17,065.44  17,065.44      — — —  — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

（分具体募投项目） 
  

变更原因：公司原募投项目为“年产 2万吨顺丁烯二酸酐”，顺丁烯二酸酐简称顺酐，是生产不饱和聚酯

树脂的重要原料之一。在该项目达产后，可满足公司现有不饱和聚酯树脂的生产需求，从而降低生产成本，提

高公司整体竞争力。但由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产 2万吨顺丁烯二酸

酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化。同时，公司在产品的研发、市场等方面的资源储备以及业务

基础没有达到预期。如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。为了提高募集资金使用

效率，提升公司竞争力，在综合考虑国家的环保政策及公司长远发展战略等因素，公司拟按照相关监管要求对

募投项目进行变更，变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。 

决策程序：经公司 2018 年 7月 11 日第二届董事会第四次会议、2018 年 7月 27 日公司 2018 年第一次临

时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 

信息披露情况：公司于 2018 年 7月 12 日发布《关于变更部分募集资金投资项目公告》对该变更事项予以公告。  

未达到计划进度的情况和原因（分具体募

投项目） 
  截止本报告期末，15 万吨/年废矿物油综合利用项目的建设尚未获得泉州市生态环境局批准，正在持续沟通中。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情

况说明 
   无 



 9 

 


